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Périmètre du SDD MP

3 phases

- Phase 1 - Diagnostic du dragage en Mer des Pertuis

- Phase 2 - Optimisation de la gestion des sédiments et réduction des impacts

- Phase 3 - Développement d’outils de compréhension
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- Phase 2 - Optimisation de la gestion des sédiments et réduction des impacts – Méthodologie en cours d’élaboration ( 22 jours BE hors délais de validation )

Plan pressentie : 

1 – Rappel du contexte du projet
2 – Approche prospective des opérations de dragage à l’échelle du schéma (Approche par sous unité géographiques / Retour d’expérience sur l’existent / Besoin en 
dragage / Solutions de gestion des sédiments sains et non immergeables)

3 – Dragage : entre mutualisation, innovation et optimisation (Mutualisation des connaissances, financière d’études, des opérations de dragage, des suivis environnementaux / Ouverture 
vers de nouvelles techniques de dragage)

4 – Mesures de suivi et de réduction des impacts (Les suivis environnementaux / Mesure Eviter, Réduire, Compenser / Périodes les moins impactantes au regard des enjeux)

5 – Bilan de la phase : plan d’action

- Phase 3 - Développement d’outils de compréhension (15 jours BE hors délais de validation ) 

2ème semestre 2019
Lancement du SDD MP 

2019 2020 2021

PHASE 1 : Nombreux échanges entre BE / MOA / DDTM / PNM
Données récoltées via questionnaires et bibliographie

Groupes de travail dragage – Formulation de l’avis des parties prenantes

Validation de la 
phase 1 par les 

membres du COTECH 
le 29 mars 2021

PHASES 2 et 3



Merci pour votre attention


